Cronograma Físico-Financeiro - CFF

Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF	Proponente/Tomador/Ag. Promotor	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0399203-70	**PREFEITURA DE AGUDOS**	**AGUDOS / SP**	**Pavimentação da Av. Cleophano Pitaguary e Av. Richard Freude**

Programa	Ação/Modalidade	Data início obras/serviços	N.º Parcelas	Data vigência
PRÓ-TRANSPORTE	**Financiamento**	01/09/2018	10	30/06/2019

Meta	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.015.379,37	21,35%	338.459,79	338.459,79	338.459,79	676.919,58	338.459,79	1.015.379,37		1.015.379,37
1.2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	834.071,02	17,54%		-	166.814,20	166.814,20	166.814,20	333.628,41	166.814,20	500.442,61
1.3	DISSIPADOR DE ENERGIA	19.875,14	0,42%		-	19.875,14	19.875,14		19.875,14		19.875,14
1.4	PAVIMENTAÇÃO	1.843.449,90	38,76%		-		-		-		-
1.5	PASSEIO PÚBLICO	68.156,36	1,43%		-		-		-		-
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	52.226,52	1,10%		-		-		-		-
1.7	SERVIÇOS EXECUTADOS	922.944,36	19,41%	922.944,36	922.944,36		922.944,36		922.944,36		922.944,36
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				26,52%	26,52%	11,04%	37,56%	10,62%	48,19%	3,51%	51,69%
Total (R$):		4.756.102,67	100,00%	1.261.404,15	1.261.404,15	525.149,13	1.786.553,28	505.273,99	2.291.827,28	166.814,20	2.458.641,48

AGUDOS
Local

18/07/2018
Data

ALTAIR FRANCISCO SILVA
Representante Tomador/Agente Promotor

Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF	Proponente/Tomador/Ag. Promotor	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0399203-70	**PREFEITURA DE AGUDOS**	**AGUDOS / SP**	**Pavimentação da Av. Cleophano Pitaguary e Av. Richard F**

Programa	Ação/Modalidade	Data início obras/serviços	N.º Parcelas	Data vigência
PRÓ-TRANSPORTE	**Financiamento**	01/09/2018	10	30/06/2019

Meta	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 5 SIMPLES	Parcela 5 ACUM	Parcela 6 SIMPLES	Parcela 6 ACUM	Parcela 7 SIMPLES	Parcela 7 ACUM	Parcela 8 SIMPLES	Parcela 8 ACUM
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.015.379,37	21,35%		1.015.379,37		1.015.379,37		1.015.379,37		1.015.379,37
1.2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	834.071,02	17,54%	166.814,20	667.256,82	166.814,20	834.071,02		834.071,02		834.071,02
1.3	DISSIPADOR DE ENERGIA	19.875,14	0,42%		19.875,14		19.875,14		19.875,14		19.875,14
1.4	PAVIMENTAÇÃO	1.843.449,90	38,76%		-	368.689,98	368.689,98	368.689,98	737.379,96	368.689,98	1.106.069,94
1.5	PASSEIO PÚBLICO	68.156,36	1,43%		-		-		-		-
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	52.226,52	1,10%		-		-		-		-
1.7	SERVIÇOS EXECUTADOS	922.944,36	19,41%		922.944,36		922.944,36		922.944,36		922.944,36
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				3,51%	55,20%	11,26%	66,46%	7,75%	74,21%	7,75%	81,97%
Total (R$):		4.756.102,67	100,00%	166.814,20	2.625.455,69	535.504,18	3.160.959,87	368.689,98	3.529.649,85	368.689,98	3.898.339,83

AGUDOS
Local

18/07/2018
Data

0
Representante Tomador/Agente Promotor

Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF	Proponente/Tomador/Ag. Promotor	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0399203-70	**PREFEITURA DE AGUDOS**	**AGUDOS / SP**	**Pavimentação da Av. Cleophano Pitaguary e Av. Richard Freu**

Programa	Ação/Modalidade	Data início obras/serviços	N.º Parcelas	Data vigência
PRÓ-TRANSPORTE	**Financiamento**	01/09/2018	10	30/06/2019

Meta	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela SIMPLES	9 ACUM	Parcela SIMPLES	10 ACUM	Parcela SIMPLES	11 ACUM	Parcela SIMPLES	12 ACUM
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.015.379,37	21,35%		1.015.379,37		1.015.379,37		1.015.379,37		1.015.379,37
1.2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	834.071,02	17,54%		834.071,02		834.071,02		834.071,02		834.071,02
1.3	DISSIPADOR DE ENERGIA	19.875,14	0,42%		19.875,14		19.875,14		19.875,14		19.875,14
1.4	PAVIMENTAÇÃO	1.843.449,90	38,76%	368.689,98	1.474.759,92	368.689,98	1.843.449,90		1.843.449,90		1.843.449,90
1.5	PASSEIO PÚBLICO	68.156,36	1,43%	17.039,09	17.039,09	17.039,09	34.078,18	17.039,09	51.117,27	17.039,09	68.156,36
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	52.226,52	1,10%	13.056,63	13.056,63	13.056,63	26.113,26	13.056,63	39.169,89	13.056,63	52.226,52
1.7	SERVIÇOS EXECUTADOS	922.944,36	19,41%		922.944,36		922.944,36		922.944,36		922.944,36
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
0	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				8,38%	90,35%	8,38%	98,73%	0,63%	99,37%	0,63%	100,00%
Total (R$):		4.756.102,67	100,00%	398.785,70	4.297.125,53	398.785,70	4.695.911,23	30.095,72	4.726.006,95	30.095,72	4.756.102,67

AGUDOS
Local

18/07/2018
Data

0
Representante Tomador/Agente Promotor