CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	   OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
	


                 LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA SEBASTIÃO F. MARTINS, MINHA CASA MINHA VIDA E AV. JOSÉ BONIFÁCIO.
                DATA: 02/05/2016.
	Item
	Descrição dos Serviços
	  1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	TOTAL 

	1
	Galeria Minha casa Minha Vida
	164.216,89
	/
	/
	/
	164.216,89

	2
	Galeria Prolongamento R.Sebastião F. Martins
	/
	66.000,00
	337.482,46
	47.000,00
	450.482,46

	3
	Recapeamento  Asfáltico (Av. José Bonifácio)
	/
	138.113,88
	/
	/
	138.113,88

	4
	Pavimentação Asfáltica (Minha Casa Minha Vida)
	170.000,00
	130.436,75
	/
	/
	300.436,75

	5
	Pavimentação Asfáltica (Prolong.R. Sebastião F. Martins
	/
	/
	/
	288.659,57
	288.659,57

	
	TOTAL
	334.216,89
	334.550,63
	337.482,46
	   335.659,57
	1.341.909,55

	
	TOTAL ACUMULADO
	334.216,89
	668.767,52
	1.006.249,98
	1.341.909,55
	1.341.909,55


                                     ENGª ANDREIA MAIA DE ALMEIDA LARA
                                                   Secretaria de Planejamento

