




PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

		SECRETARIA DE TURISMO		MUNICÍPIO	
		Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos		AGUDOS	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE DE BALONISMO		PRAZO PROPOSTO		DATA BASE:	
		INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio		out/17	
		FINAL: 660 dias a partir da data da assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA
			PERÍODO: 300 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + 170 dias prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 120 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 120 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 90 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição
					TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%		100,00%
		R\$	R\$ 2.335,44		R\$ 2.335,44
2	PORTAL	m	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ 45.858,13	R\$ 45.858,13	R\$ 91.716,26
3	PRAÇA	m	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ 170.473,025	R\$ 170.473,025	R\$ 340.946,05
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 193.680,77	R\$ 191.345,32	R\$ 385.026,08
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 24.985,84	R\$ 24.985,84	R\$ 49.971,67
TOTAL			R\$ 218.666,60	R\$ 216.331,15	R\$ 434.997,75

ASSINATURA:

 KARLA FRATTINE TATEISHI
 ARQUITETA E URBANISTA CAU 052746-9