



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Proj. único
 Daniel S. Domingos Bernardes
 Engenheiro Civil
 CREA 50697456/01SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Orçamento: Construção
 Prédio: 701701 - MARIA BATAGLIN DELAZARREBASTIÃO FUNCHAL - Município: AGUDOS/SP
 Prazo: 09 meses

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total	MESES									TOTAL		
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º			
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	R\$ 23.192,16	R\$ 23.192,16											R\$ 23.192,16
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	R\$ 25.415,05	R\$ 25.415,05											R\$ 25.415,05
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS	R\$ 13.338,65												R\$ 13.338,65
05.00.000	DIVISÓRIOS	R\$ 47.648,88												R\$ 47.648,88
06.00.000	REVESTIMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 166.131,14												R\$ 166.131,14
07.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 11.880,89												R\$ 11.880,89
08.00.000	COBERTURA	R\$ 261.631,79												R\$ 261.631,79
09.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	R\$ 115.816,22												R\$ 115.816,22
10.00.000	INSTALACOES ELÉTRICAS	R\$ 3.693,42												R\$ 3.693,42
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 55.619,06												R\$ 55.619,06
12.00.000	REVESTIMENTOS TETO E PAREDE	R\$ 67.182,42												R\$ 67.182,42
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PRETORIS	R\$ 5.710,84												R\$ 5.710,84
14.00.000	VÍDROS	R\$ 47.760,55												R\$ 47.760,55
15.00.000	PINTURA	R\$ 203.896,53												R\$ 203.896,53
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.048.917,89												R\$ 1.048.917,89
TOTALS ACUMULADOS			R\$ 60.486,21	R\$ 133.139,34	R\$ 266.423,87	R\$ 393.997,52	R\$ 507.955,21	R\$ 739.015,25	R\$ 842.316,73	R\$ 945.617,21	R\$ 1.048.917,89	R\$ 1.048.917,89	R\$ 1.048.917,89	R\$ 1.048.917,89

Agudos, 22 de novembro de 2019.

 DANIELE S. D. BERNARDES
 Engenheiro Civil
 CREA 50697456/01SP