



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Proj. único
 Daniel S. Domingues Bernardes
 Engenheiro Civil
 CREA 50697/1459601SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Orçamento: Récima
 Prédio: 701701 - MARIA BATAGLIN DELAZAR/SEBASTIÃO FUNCHAL - Município, AGUDOS/SP
 Prazo: 08 meses

Item	Descrição dos serviços	Valor Total	MESES								TOTAL	
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º		
04.00.000	ALVENARIA DE OUTROS ELEMENTOS	R\$ 2.854,07										R\$ 2.854,07
05.00.000	DIVERSOS	R\$ 9.877,83										R\$ 9.877,83
06.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES	R\$ 11.554,56										R\$ 11.554,56
07.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 7.904,64										R\$ 7.904,64
08.00.000	COBERTURA	R\$ 28.716,37		R\$ 8.605,47	R\$ 8.605,45	R\$ 8.605,45						R\$ 28.716,37
09.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 11.604,51			R\$ 5.802,26	R\$ 5.802,25						R\$ 11.604,51
10.00.000	FORRO	R\$ 8.911,77				R\$ 8.911,77						R\$ 8.911,77
12.00.000	REVESTIMENTO: TETO E PAREDE	R\$ 6.919,40		R\$ 4.469,70	R\$ 4.469,70							R\$ 8.919,40
13.00.000	PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS	R\$ 55.504,46						R\$ 18.501,50	R\$ 18.501,48	R\$ 18.501,48		R\$ 55.504,46
14.00.000	VIDROS	R\$ 1.747,22							R\$ 1.747,22			R\$ 1.747,22
15.00.000	PINTURA	R\$ 38.011,21								R\$ 19.505,61	R\$ 19.505,60	R\$ 38.011,21
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 62.673,25	R\$ 27.557,75	R\$ 27.557,75	R\$ 27.557,75							R\$ 82.673,25
	TOTALS	R\$ 287.290,18	R\$ 35.482,39	R\$ 40.922,92	R\$ 46.725,16	R\$ 14.707,70	R\$ 14.707,70	R\$ 27.413,27	R\$ 20.348,70	R\$ 38.007,00	R\$ 19.505,60	R\$ 24.287,36
	TOTALS ACUMULADOS		R\$ 35.482,39	R\$ 76.385,31	R\$ 123.110,47	R\$ 137.818,17	R\$ 165.231,44	R\$ 185.480,14	R\$ 223.487,23	R\$ 242.992,03	R\$ 267.290,18	R\$ 267.290,18

Agudos, 22 de novembro de 2019.

Daniel S. Domingues Bernardes
 DANIELE S. D. BERNARDES
 Engenheiro Civil
 CREA 50697/158606P