



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DA BOTA / PRAÇA DO PARQUINHO - JARDIM EUROPA - AGUDOS - SP

REF. CPOS 175

DATA: 26/08/2019

BDI: 20,34%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.885,81	R\$ 10.885,81			
2.0	ESTRUTURAL	R\$ 111.746,90	R\$ 13.851,58	R\$ 13.651,58	R\$ 42.221,87	R\$ 42.221,87
3.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 9.453,59	R\$ 4.726,80	R\$ 4.726,80		
4.0	ACABAMENTOS METALICOS	R\$ 27.847,14			R\$ 13.923,57	R\$ 13.923,57
5.0	PINTURA	R\$ 2.925,65				R\$ 2.925,65
TOTAL		R\$ 162.859,09	R\$ 29.264,18	R\$ 18.378,38	R\$ 56.145,44	R\$ 59.071,09
BDI 20,34%		R\$ 33.125,54	R\$ 5.952,34	R\$ 3.738,16	R\$ 11.419,98	R\$ 12.015,06
TOTAL COM BDI		R\$ 195.984,63	R\$ 35.216,52	R\$ 22.116,54	R\$ 67.565,42	R\$ 71.086,15


KARLA FRATTINE TATEISHI
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67746-9