



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
AGUDOS - SP

DATA BASE:
26/08/2019

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data de assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 240 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	PERÍODO 240 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	PERÍODO 240 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	M2	R\$ 662,51					R\$ 13.099,98	
		R\$	R\$ 13.099,98						
2.0	ESTRUTURAL	M3	19,15		45,98		39,51	R\$ 134.476,22	
		R\$	R\$ 24.642,47		R\$ 59.023,95		R\$ 50.809,80		
3.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	M2	91,20		8,80			R\$ 11.376,45	
		R\$	R\$ 8.532,34		R\$ 2.824,11				
4.0	ACABAMENTOS METÁLICOS	M2			26,1		26,10	R\$ 33.511,25	
		R\$			R\$ 16.755,63		R\$ 16.755,62		
5.0	PINTURA	M2					130,29	R\$ 3.520,72	
		R\$					R\$ 3.520,72		
RECURSO ESTADUAL			R\$ 30.000,00		R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 150.000,00	
RECURSO PRÓPRIO			R\$ 16.274,79		R\$ 16.623,69		R\$ 11.085,14	R\$ 45.984,63	
TOTAL			R\$ 46.274,79		R\$ 78.623,69		R\$ 71.085,14	R\$ 195.984,63	

ASSINATURA

KARLA KATINE WTEISHI

CAU A67746-9
RRT: 8747168