



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA ADRIANO VALSÉZIA, RUA DILSON SILVA DE OLIVEIRA, TRAVESSA JOÁ, RUA SÃO PEDRO, VILA SÃO FAUSTINO, AGUDOS/SP

REFERÊNCIA: SINAPI - REF. 15/04/2021

DATA: 17/05/2021

BDI: 19,60%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80
Seguro e Garantia (*)	0,32	0,40	0,74	0,32
Risco	0,50	0,56	0,97	0,50
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02
Lucro	6,94	7,30	8,69	6,77
Tributos (soma dos itens abaixo)	5,16	6,65	8,65	5,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	2,00
TOTAL				19,60

GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 607082819/1/SP

Qua.