



QCI - Quadro de Composição do Investimento

|  |             |                      |                |                            |
|--|-------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO                                  | Nº SICONV   | PROponente / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | VALORES CONTRATADOS (R\$): |
| 0  | 869539/2019 | PREFEITURA DE AGUDOS | AGUDOS / SP    | RECURSO                    |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO                    |             |                      |                | REPASSE                    |
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 3 |             |                      |                | 318.095,24                 |
|  |             |                      |                | CONTRAPARTIDA              |
|  |             |                      |                | 235.486,93                 |
|  |             |                      |                | INVESTIMENTO               |
|  |             |                      |                | 553.582,17                 |

|                     |               |                     |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
| -                   | -             | -                   |

| Meta         | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta                                    | Situação   | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)                 | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)        | Investimento (R\$)             |
|--------------|----------------------|-------------------------|--|------------|------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.           | Pavimentação         | Pavimentação de vias    | SERVICOS PRELIMINARES PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA | Concluído  | 1.759,34   | m²    | 098.3/2020                     | 2.444,42                      | 336,14                         | -                   | 2.780,56                       |
| 2.           | Pavimentação         | Pavimentação de vias    |  | Em Análise | 1.759,34   | m²    | LOTE 1                         | 315.650,82                    | 235.150,79                     | -                   | 550.801,61                     |
| 3.           |                      |                         |  |            |            |       |                                | -                             | -                              | -                   | -                              |
| 4.           |                      |                         |  |            |            |       |                                | -                             | -                              | -                   | -                              |
| 5.           |                      |                         |  |            |            |       |                                | -                             | -                              | -                   | -                              |
| 6.           |                      |                         |  |            |            |       |                                | -                             | -                              | -                   | -                              |
| 7.           |                      |                         |  |            |            |       |                                | -                             | -                              | -                   | -                              |
| 8.           |                      |                         |  |            |            |       |                                | -                             | -                              | -                   | -                              |
| 9.           |                      |                         |  |            |            |       |                                | -                             | -                              | -                   | -                              |
| 10.          |                      |                         |  |            |            |       |                                | -                             | -                              | -                   | -                              |
| <b>TOTAL</b> |                      |                         |  |            |            |       |                                | <b>318.095,24</b><br>(57,46%) | <b>235.486,93</b><br>(42,54%)  | <b>-</b><br>(0,00%) | <b>653.582,17</b><br>(100,00%) |

Observações:

AGUDOS / SP

Local

quinta-feira, 24 de março de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: FERNANDO OCTAVIANO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

