PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

MAPA DE RISCOS

SETOR RESPONSAVEL PELA CONTRATACAO: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA EMEI ANTONIO TRAVAIN

O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possiveis riscos envolvidos no objeto do

presente processo de contratacao, buscando antever dificuldades enfrentadas.

RISCO FASE PROBABILIDADE | IMPACTO POSSIVEIS CAUSAS AQAO DE CONTIGENCIA
) Optar por metodologias de execucao
Auséncia de empresas com ) ]
o | usuais na regiao; ter escopo de
Licitacao Selecao de ; f acervo técnico compativel )
Baixa Meédio | trabalho bem definido afim de que
deserta fornecedor com as especificacdes do ) )
) esteja claro os servicos a ser
edital )
executados no objeto de contratacao.
Explanacao completa de todos os
Servico Gestao do Falta de orientacao para servicos a ser executados no
executado em contrato Meédia Meédio conducéo do contrato; falta objeto; estabelecer rotina de

desacordo

de reunioes de alinhamento

visitas para alinhamento dos

servicos; elaboracao de projetos
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com termos

contratuais

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

dos servicos a serem

executados.

basicos com clareza, a fim de
evitar duvidas durante sua

execucao.

Atrasos na
entrega do

servico

Execucao

do contrato

Média

Alto

Demora para resolucao de
solicitacoes da empresa,
cronograma de obras

defasado.

Cronograma compativel com
execucao, agilidade para
atendimento das solicitacoes feita

pela contratada.

Agudos, 29 de setembro de 2025.

Keilla P L Amaral Vitti

Secretaria de Obras e Infraestrutura
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