



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO									
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS					MUNICÍPIO: AGUDOS - SP		DATA BASE: 16/09/2019		
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO PARQUE SANTO ANTÔNIO E JARDIM SÃO VICENTE I					PRAZO PROPOSTO INÍCIO: Data da assinatura do convênio FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL		
			PERÍODO 360 DIAS	PERÍODO 360 DIAS	PERÍODO 360 DIAS	PERÍODO 360 DIAS			
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da 1ª etapa	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	6,00					R\$	2.818,16
		R\$		2.818,16					
2	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	m ²	173,75					R\$	17.095,29
		R\$		17.095,29					
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	m ³	2.451,142		9.804,568			R\$	521.210,42
		R\$		104.242,08	416.968,33				
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m ²			152,02			R\$	31.488,83
		R\$			31.488,83				
RECURSO ESTADUAL								R\$	500.000,00
RECURSO PRÓPRIO								R\$	72.612,69
TOTAL								R\$	572.612,69

ASSINATURA DANIELE S. D. BERNARDES ENGENHEIRA CIVIL	CREA: 5069745960/SP ART: 2802730191108853
---	--