



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ENDEREÇO DA OBRA: RUAS DÉCIO ANTÔNIO BALESTRA E BENEDITO OTONI, VILA SANTA TERESINHA, AGUDOS/SP

REFERÊNCIA: CDHU 182

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DATA: 30/08/2021	1º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	R\$ 1.043,89	R\$	1.043,89
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	4.020,28	R\$ 226.535,80	R\$	226.535,80
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	107,51	R\$ 4.262,38	R\$	4.262,38
TOTALS		-	R\$ 231.842,07	R\$	231.842,07
RECURSO ESTADUAL			R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00
RECURSO PRÓPRIO			R\$ 131.842,07	R\$	131.842,07


GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 5070818191/SP
ART: 28027230210667895