



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO: AGUDOS - SP	DATA BASE: 30/08/2021
---------------------------	--------------------------

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PRAZO PROPOSTO	
	INÍCIO: Data da assinatura do Convênio	FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	6,00		6,00
		R\$	R\$ 1.043,89		R\$ 1.043,89
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	m ²	4.020,28		4.020,28
		R\$	R\$ 226.535,80		R\$ 226.535,80
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m ²	107,51		107,51
		R\$	R\$ 4.262,38		R\$ 4.262,38
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 131.842,07		R\$ 131.842,07
TOTAL			R\$ 231.842,07		R\$ 231.842,07

ASSINATURA


GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO
ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SP: 5070828191
ART: 28027230210667895