



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO: AGUDOS - SP	DATA BASE: 30/08/2021
---------------------------	--------------------------

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PRAZO PROPOSTO	
	INÍCIO: Data da assinatura do Convênio	FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	6,00		6,00
		R\$	R\$ 1.043,89		R\$ 1.043,89
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	m <sup>2</sup>	3.875,31		3.875,31
		R\$	R\$ 218.365,64		R\$ 218.365,64
3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 8 UNIDADES	Unidade	8,00		8,00
		R\$	R\$ 1.005,06		R\$ 1.005,06
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m <sup>2</sup>	123,25		123,25
		R\$	R\$ 4.096,44		R\$ 4.096,44
RECURSOS ESTADUAL					R\$ 200.000,00
RECURSOS PRÓPRIO					R\$ 24.511,04
TOTAL					R\$ 224.511,04

ASSINATURA

GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO  
ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SP: 5070828191  
ART: 28027230210753016