



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
Agudos - SP

DATA BASE:
30/08/2021

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do Convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 890 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00		6,00
		R\$	R\$ 1.043,89		R\$ 1.043,89
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	m²	4.486,06		4.486,06
		R\$	R\$ 252.775,95		R\$ 252.775,95
		m²	27,00		27,00
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	R\$ 5.721,02		R\$ 5.721,02
RECURSOS ESTADUAL					
			R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 109.540,87		R\$ 109.540,87
TOTAL			R\$ 259.540,87		R\$ 259.540,87

ASSINATURA

GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO
ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SP: 5070828191
ART: 28027230210678699