



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO: AGUDOS - SP	DATA BASE: 30/08/2021
---------------------------	--------------------------

PRAZO PROPOSTO	
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PRAZO PROPOSTO
	INÍCIO: Data da assinatura do Convênio
	FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 240 DIAS	PRazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 1ª etapa	PRazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 2ª etapa			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	6,00					6,00	
		R\$	R\$ 1.043,89					R\$ 1.043,89	
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	m ²	7.275,28		4.875,98		3.328,05	15.479,31	
		R\$	R\$ 409.945,04		R\$ 274.750,40		R\$ 187.528,05	R\$ 872.223,50	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m ²					681,48	681,48	
		R\$					R\$ 36.077,33	R\$ 36.077,33	
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 300.000,00		R\$ 200.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ 650.000,00	
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 110.988,94		R\$ 74.750,40		R\$ 73.605,38	R\$ 259.344,72	
TOTAL			R\$ 410.988,94		R\$ 274.750,40		R\$ 223.605,38	R\$ 909.344,72	

ASSINATURA

GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO

ENGENHEIRA CIVIL

ART: 28027230210941408

CREA/SP: 5070828191