




## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: TROCA E REPARO DA DRENAGEM EXISTENTE DO JARDIM SANTA CANDIDA  
LOCAL: -RUA SANTO ILDEFONSO, JARDIM SANTA CANDIDA-AGUDOS, SP.

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
	30	60	90	
1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 8.355,92			100,00% R\$ 8.355,92
2,0 DRENAGEM	50,00% R\$ 284.746,64	30,00% R\$ 170.847,98	20,00% R\$ 113.898,65	100,00% R\$ 569.493,27
3,0 BOCAS DE LOBO			100,00% R\$ 80.063,40	100,00% R\$ 80.063,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 293.102,55</b>	<b>R\$ 170.847,98</b>	<b>R\$ 193.962,05</b>	<b>R\$ 659.550,35</b>

ASSINATURA:   
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO  
ENGENHEIRO CIVIL, CREA-SP Nº 5069774303