



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO:
AGUDOS - SP

DATA BASE:
05/10/2021

OBJETO:

REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	361,35	361,35	
		R\$	R\$ 4.562,91	R\$ 4.562,91	
2	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE	m²	14,45	14,45	
		R\$	R\$ 1.510,60	R\$ 1.510,60	
3	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO ALAMBRADO	m³	14,45	14,45	
		R\$	R\$ 480,17	R\$ 480,17	
4	BANCO DE RESERVAS/ ARBITROS E JOGADORES	UNID.	30,00	30,00	
		R\$	R\$ 49.481,50	R\$ 49.481,50	
5	BASE DO BANCO DE RESERVA	m²	2,80	2,80	
		R\$	R\$ 2.457,45	R\$ 2.457,45	
6	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	m²	8.575,57	8.575,57	
		R\$	R\$ 61.374,76	R\$ 61.374,76	
7	RESERVATÓRIO	UNID.	1,00	1,00	
		R\$	R\$ 15.976,95	R\$ 15.976,95	
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	kV	25,00	25,00	
		R\$	R\$ 8.309,71	R\$ 8.309,71	
9	ELETRODUTOS	m	215,00	215,00	
		R\$	R\$ 2.272,55	R\$ 2.272,55	
10	CABOS	m	968,62	968,62	
		R\$	R\$ 9.074,03	R\$ 9.074,03	
11	DISJUNTORES	UNID.	3,00	3,00	
		R\$	R\$ 211,26	R\$ 211,26	
12	TROCA DE GRAMADO - GRAMA	m²	8.575,57	8.575,57	
		R\$	R\$ 194.288,11	R\$ 194.288,11	
RECURSO ESTADUAL		R\$	300.000,00	R\$ 300.000,00	
RECURSO PRÓPRIO		R\$	50.000,00	R\$ 50.000,00	
TOTAL		R\$	350.000,00	R\$ 350.000,00	

ASSINATURA

CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5069774303/SP
ART: 28027230211626528