



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS			MUNICÍPIO: AGUDOS - SP DATA BASE: 29/04/2022		
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA TRECHOS DA AV. PREF. MANOEL LOPES E MIGUEL LEÃO, AGUDOS/SP			PRAZO PROPOSTO		
			INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	1ª ETAPA PERÍODO 720 DIAS Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço PRAZO DE EXECUÇÃO: 680 DIAS		TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00		6,00
		R\$	R\$ 1.309,61		R\$ 1.309,61
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO	m²	1.532,96		3065,92
		R\$	222.695,69		R\$ 222.695,69
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m²	2.736,06		2736,06
		R\$	R\$ 2.736,06		R\$ 2.736,06
RECURSO ESTADUAL			R\$	200.000,00	R\$ 200.000,00
RECURSO PRÓPRIO			R\$	26.741,28	R\$ 26.741,28
TOTAL			R\$	226.741,28	R\$ 226.741,28

Lucas Vinicius Cruzero
LUCAS VINICIUS CRUZERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 5071037345
ART. 28027230221008945