



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prefeitura do Município de Agudos/SP

**Objeto:** Construção da Praça do Turista

**Local:** Avenida Cleophano Pitaguary, S/N, Vila Honorina - Agudos, SP

**Referência:** CDHU 197 e comercial

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 01 - 30 DIAS		TOTAL
	%	Valor	
ESTRUTURA PARA COBERTURA DO QUIOSQUE 6	100,00%	R\$ 2.986,36	R\$ 2.986,36
COBERTURA DO QUIOSQUE 6	100,00%	R\$ 7.406,58	R\$ 7.406,58
GUARDA-CORPO E ALAMBRADO	100,00%	R\$ 123.107,91	R\$ 123.107,91
PINTURA EXTERNA	100,00%	R\$ 12.214,38	R\$ 12.214,38
PINTURA EXTERNA - CALÇADA	100,00%	R\$ 8.896,50	R\$ 8.896,50
PISO CERÂMICO NOS DEGRAUS	100,00%	R\$ 3.043,14	R\$ 3.043,14
BRISE-SOLEIL	100,00%	R\$ 1.449,91	R\$ 1.449,91
PAISAGISMO	100,00%	R\$ 8.957,67	R\$ 8.957,67
PLAYGROUND	100,00%	R\$ 29.901,61	R\$ 29.901,61
TOTAL EM PORCENTAGEM (%)	100%		100%
TOTAL ACUMULADO	R\$	197.964,06	R\$ 197.964,06

22 de setembro de 2025

De acordo:

MARIA EDUARDA DOS SANTOS  
ARQUITETA E URBANISTA | CAU/SP: A301029-5