n > .§ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO

0 866522/2018 | PREFEITURA DE AGUDOS PAVIMENTACAC E DRE M JARDIM STA CANDIDA 2

1 F 3 4 5 [ 7 [] ] 10 1 12
ftem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
A 08122 08/22 0/22 1122 12022 01723 02123 03/23 04/23 06723 08/23
1. SERVIGOS PRELIMINARES 5.019,61 | % Perlodo:
10

2 PAVIMENTAGAO E DRENAGEM URBANA  1.037.251,39 | % Periodo:
21 MOVIMENTAGAO DE TERRA 5.088,44 | % Periodo:
[227 DRENAGEM 176.630,63 | % Periodo:
{23, PAVIMENTAGAO 737.831,85 | % Periodo:
[24. PASSEIO PUBLICO 113.853,27 | % Periodo:
[25.  SINALIZAGAO VIARIA 3.877,20 | % Periodo:

Total: RS 1.042271,00

. | 43386295 1 9021624 | 47.01480 | 17.31988 | 192593 264
Outros:
- | 433.862,95 | 524.079,19 | 571.093,99 | 588.413,88 | 590.339,61 | 590.604,76
AGUDOS / SP i © \N\.\(
“Local Responsavel T8cnico
Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
24 de CREA/CAU: 6089774303/SP
Data ART/RRT: 28027230211116334
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