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CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

oGU

_ Grau de Sigilo *

Niveis a mau_q_z.o.-n;o»o _z.o.ooz< PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0] PREFEITURA DE AGUDOS _ 0 PLANEJAMENTO URBANO
Sronograma.
8 7 8 9 10 1" 12
tem Descrigio Valor (RS$)
Falta distribuir: 02/23 03/23 04/23 08/23 08/23 07123 08/23
Linha 9 RECAPEMANETO ASFALTICO 545,698,15
calculada
Linha |14,  RECAPEAMENTO ASFALTICO 545.608,15
caloulada

Total: RS 545.698,16

AGUDOS / SP.

R : | 229.931,66

Ri : | 229.931,68

Local

sexta-feira, 24 de margo de 2023

240.088,34

470.000,00
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Responsavel Técnico

Nome: LUCAS VINICIUS CRUZEIRO
CREA/CAU: 50710373488P
ART/RRT:
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Secretaria de Obras - Fone: (14) 3262-0638 | E-mail: obrasagudos@gmail.com



