BASE: CDHU 189

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGA DE AEROSTATAGAO PARA IMPLANTAGAO DE ATIVIDADE DE BALONISMO
LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
SERVIGOS / MES TOTAL
g v 60, 90 120} 150 180 210 240
1.0 100,00% 100,00%
SERVIGOS PRELIMINARES RS 6.451,86 RS 6.451,86
22 100% 100,00%
COBERTURA RS 49,437,10 RS 49.437,10
24 100,00% 100,00%
PISO RS 17.394,84 RS 17.394,84
25 100% 100,00%
ESQUADRIAS RS 21.035,19 RS 21.035,19
26 50% 50% 100,00%
PINTURA RS 6.784,56 RS 6.784,56 RS 13.569,11
27 100% 100,00%
INSTALAGOES HIDRAULICAS R$7.212,79 RS 7.212,79
28 100% 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS RS 12.733,72 R$ 12.733,72
3.0 PRAGA 3.1 20% 40% 40% 100,00%
PAISAGISMO R$97.506,76 | R$195.01351 | RS 195.01351 RS 487.533,78
32 100% 100,00%
PISO INTERNO RS 44.613,14 R$ 44.613,14
33 50% 50,00% 100,00%
ENTORNO / FECHAMENTO / CALGADA RS 12834301 | R$128.34301 | RS$256.686,01
34 100% 100,00%
RAKPADE ACRRSLIDADE 4 RS 1.493,61 RS 1.493,61

Graziele {8.& Moreira Alonso
Engenheira Civil
CREA/SP: 5070828191

* Este dt néo contém das a/ou
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