PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE PRACA DE AEROSTATAGAO PARA IMPLANTAGAO DE ATIVIDADE DE BALONISMO - FASE 2
LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP

BASE: CDHU n° 189 DATA: ABRIL/2023

1.0 100,00% 100,00%
SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.315,45 R$ 8.315,45
2.0 SANITARIOS 2.1 50,00% 50,00% 100,00%
FUNDAGAO, ESTRUTURA E VEDACAO RS 45.494,58 | RS 45.494,58 R$ 90.989,16
2.2 100,00% 100,00%
COBERTURA R$ 27.930,76 R$ 27.930,76
2.3 100,00% 100,00%
REVESTIMENTO R$ 33.966,99 R$ 33.966,99
24 100,00% 100,00%
PISO R$ 23.552,96 R$ 23.552,96
2.5 100% 100,00%
ESQUADRIAS R$ 52.139,14 R$ 52.139,14
26 100,00% 100,00%
PINTURA R$ 11.843,11 R$ 11.843,11
27 50,00% 50,00% 100,00%
INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 23.451,49 | R$ 23.451,49 R$ 46.902,99
2.8 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS R$ 38.553,25 | R$ 38.553,25 | R$ 57.829,87 | R$ 57.829,87 R$ 192.766,24
3.0 PRACA 3.1 100,00% 100,00%
PAISAGISMO R$ 28.029,74 R$ 28.029,74
3.2 100,00% 100,00%
PISO EXTERNO R$ 130.181,04 | R$ 130.181,04
GRAZIELE APAREZIDA RA ALONSO
ENGENHEIRA CI¥IL CREA-SP:5070828191
RESP! WVEL TECNICO
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*Este documento ndo contém emendas e/ou rasuras*
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