 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
R. Sete de Setembro, 650 - Centro, Agudos - SP, 17120-001


Estudo Técnico Preliminar 03/2024
1. Informações Básicas
Número do pedido: 03/2024 - CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL - Parte 01/02
Descrição da necessidade
O presente estudo preliminar tem como propósito assegurar a viabilidade técnica da contratação de empresa especializada para realizar serviços de CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL-Parte 01/02, com 532,52 m² de edificação em alvenaria e concreto armado em estágio de acabamento.
A contratação de empresa especializada para prestação da demanda, se faz necessária para conclusão infraestrutura esportiva de um estádio de futebol, aumentando as condições para prática esportiva no município. 
A obra se encontra com alvenaria toda concluída e rebocada, aproximadamente 85% da laje, concluída, restando itens de acabamento como revestimentos, louças, pedras, esquadrias, instalações elétricas, entre outras coisas.

Área requisitante
	
	Área Requisitante



	
	Responsável





Secretaria de Esportes e Lazer	                        Daniel José da Silva


Descrição dos Requisitos da Contratação

O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual, prorrogável por até 3 (três) meses na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
A Contratada possibilitará a fiscalização pela Contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos alocados aos seus contratos.
A contratada deverá prestar o serviço nas condições estabelecidas, adotar canais de comunicação com o cliente, mantendo o informado sobre o andamento 

do trabalho e comunicar qualquer situação que o impossibilite de prosseguir com os serviços. O Contratado também é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados para tanto.

Levantamento de Custos
O projeto foi orçado em sua totalidade utilizado como referência as tabelas oficiais SINAPI.
Descrição da solução como um todo
Conclusão dos vestiários do Estádio Municipal com objetivo de realizar as atividades esportivas ao decorrer do ano na cidade de Agudos/SP;
Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Conclusão da Construção em alvenaria e concreto armado: 532,52 m²
Estimativa do Valor da Contratação
Valor Unitário (R$): R$ 279.617,26 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e seis centavos);
Valor de Recurso Federal: R$221.844,76
Valor Recursos FINISA – Contrato nº 0622507-91: R$ 57.772,50

Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Pedido: 04/2024 – CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL-Parte 02/02
Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
A Prefeitura Municipal de Agudos possui Planejamento Estratégico, o qual prevê como missão: Administrar, com excelência, a força de trabalho, os recursos orçamentários, logísticos, de informação e tecnológicos, para que a cumpra seu papel institucional, de forma a atingir o resultado estabelecido, qual seja, atender de forma proativa às necessidades da Prefeitura Municipal de Agudos e como objetivo estratégico promover infraestrutura adequada.
Consiste no fornecimento de combustível, conforme solicitados no preâmbulo deste documento, visa atender a necessidade de abastecimento de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Agudos.






Benefícios a serem alcançados com a contratação
O estádio municipal possibilitará	que o município promova as atividades sendo elas festivas, social ou esportivas, podendo proporcionar ao munícipe maior segurança e conforto na participação das atividades realizadas por este município.
Providências a serem Adotadas
Não se aplica. Não serão necessárias providências a serem tomadas pela administração previamente à celebração do contrato.

Possíveis Impactos Ambientais
Não se aplica
Buscando sanar os riscos ambientais existentes, conforme determina o inciso XII, art. 9º, IN 58 /2022, serão adotadas as seguintes medidas:
O fornecimento deve observar, no que couber, com as orientações contidas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade - CNS DECOR/CGU/AGU 5ª edição de julho de 2022, disponível em: <gncs_082022.pdf (www.gov.br)>
Esta contratação observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental.
A contratada deverá respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e materiais ecologicamente corretos, atendendo aos critérios de sustentabilidade.


                                          .
Daniel José da Silva
Secretaria De Esportes e Lazer


Documento de Formalização da Demanda (DFD)

1. SOLICITAÇÃO

Concorrência pública para contratação de empresa especializada para execução CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL-Parte 01/02

2. JUSTIFICATIVA

O estádio municipal possibilitará	que o município promova as atividades sendo elas festivas, social ou esportivas, podendo proporcionar ao munícipe maior segurança e conforto na participação das atividades realizadas por este município.

3. QUANTITATIVO

Conclusão da Construção em alvenaria e concreto armado: 532,52 m²

4. ESPECIFICAÇÃO

CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL-Parte 01/02

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6. FORMA DE CONTRATAÇÃO

Empreitada por preço global




7. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Caio Henrique Reis Bertolo – CPF: 360.292.478-59 – CREA: 5069774303/SP

8. AUTORIZAÇÃO




__________________________________________________
Daniel José da Silva
Secretaria De Esportes e Lazer
.



Agudos, 27 de março de 2024.




____________________________________
Assinatura do responsável pela Formalização da Demanda
FERNANDO OCTAVIANI
Prefeito Municipal



[bookmark: _Hlk162441700]TERMO DE REFERÊNCIA.

UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de 1ª linha e mão de obra necessários para execução da CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL - Parte 01/02, deste município de Agudos.
1.1. Especificação
Contatação de empresa para execução CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL - Parte 01/02.

1.2. Quantidade
Conclusão da Construção em alvenaria e concreto armado: 532,52 m²

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
O estádio municipal possibilitará	que o município promova as atividades sendo elas festivas, social ou esportivas, podendo proporcionar ao munícipe maior segurança e conforto na participação das atividades realizadas por este município.


4. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
Valor Unitário (R$): R$ 279.617,26 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e seis centavos);
Valor de Recurso Federal: R$221.844,76
Valor Recursos FINISA – Contrato nº 0622507-91: R$ 57.772,50








5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na solicitação da compra;
5.1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;


6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes da proposta aceita e, ainda:
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;


7. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.1.1. A Nota Fiscal/Fatura liquidada, deverá, obrigatoriamente, conter o mesmo CNPJ/MF do vencedor da contratação e atestada pelo fiscal do contrato.


7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
7.3. Constatando-se alguma irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

CONTRATO FINISA Nº 0622507-91 - Ficha 500 - Código de aplicação 100.0113
Recursos Federais: 44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES



_______________________________________________
Assinatura do técnico responsável
Caio Henrique Rei Bertolo
Crea 5069774303/SP  





____________________________________
Assinatura do responsável pela Formalização da Demanda
FERNANDO OCTAVIANI
Prefeito Municipal




__________________________________________________
Daniel José da Silva
Secretaria De Esportes e Lazer
Agudos, 27 de março de 2024.


MAPA DE RISCOS

1. [bookmark: _Hlk161911522]Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de 1ª linha e mão de obra necessários para execução de CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL - Parte 01/02, deste município de Agudos.
2. Fase de Análise:
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:
Risco 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

	Probabilidade
	x
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto
	
	Baixo
	X
	Médio
	
	Alto



Dano(s):
O prejuízo ao andamento do processo de contratação e execução da obra com impactos no cronograma e retrabalho.
	Ação Preventiva:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do objeto.
	Setor Responsável:
Licitação Obras

	Ação de Contingência:
Revisão do planejamento
	Setor Responsável:
Obras
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Risco 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

	Probabilidade
	x
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto
	
	Baixo
	
	Médio
	x
	Alto



Dano(s):
Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços.


	Ação Preventiva:
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e
solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
	Setor Responsável:
Licitação

	Ação de Contingência:
Revisão do Termo de Referência
	Setor Responsável:
Licitação



	
Risco 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	Probabilidade
	x
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto
	
	Baixo
	
	Médio
	x
	Alto



Dano(s):
A não contratação do objeto licitado e/ou atraso e possível paralização das obras.



	Ação Preventiva:
Planejamento financeiro para Contratações.
	Setor Responsável:
Secretaria de Finanças

	Ação de Contingência:
Reprogramação de Planejamento financeiro
	Setor Responsável:
Secretaria de Finanças




Risco 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUTAR O OBJETO
	Probabilidade
	x
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto
	
	Baixo
	
	Médio
	x
	Alto



Dano(s):
Prejuízo ao atendimento das necessidades, com possível refazimento dos trabalhos a atraso ou paralização das obras.


	Ação Preventiva:
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.
	Setor Responsável:
Licitação

	Ação de Contingência:
Rescisão contratual de reinício do processo licitatório
	Setor Responsável:
Licitação



Risco 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

	Probabilidade
	x
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto
	
	Baixo
	x
	Médio
	
	Alto



Dano(s):
Deficiência na execução da obra.


	Ação Preventiva:
Fiscalizar o contrato sobre cumprimento de cronograma e execução conforme especificados.
	Setor Responsável:
Fiscal da obra Gestor do contrato

	Ação de Contingência:
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a contratada cumpra todas as obrigações assumidas.
	Setor Responsável:
Jurídico






Risco 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

	Probabilidade
	x
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto
	
	Baixo
	x
	Médio
	
	Alto



Dano(s):
Dano ao erário.



	Ação Preventiva:
Os orçamentos devem ser elaborados conforme tabelas oficias SINAPI, SICRO e CDHU.
	Setor Responsável:
Projetista

	Ação de Contingência:
Não aceitar na licitação propostas cujo valor seja superior às tabelas oficiais utilizadas no orçamento.
	Setor Responsável:
Licitação



Risco 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA
	Probabilidade
	x
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto
	
	Baixo
	x
	Médio
	
	Alto


Dano(s):
Contratada se recusar a dar continuidade à obra.


	Ação Preventiva:
Planejamento Financeiro e Orçamentário.
	Setor Responsável:
Secretaria de Finanças

	Ação de Contingência:
Reserva de recursos financeiros e orçamentários com antecedência.
	Setor Responsável:
Secretaria de Finanças



Risco 08: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO.
	Probabilidade
	x
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto
	
	Baixo
	x
	Médio
	
	Alto


Dano(s):
Prejuízo ao erário.

	Ação Preventiva:
Elaboração do termo de referência, projetos e
Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.
	Setor Responsável:
Projetista
Obras Licitação

	Ação de Contingência:
Sanções e penalidades previstas no Contrato.
	Setor Responsável:
Jurídico






__________________________________
FERNANDO OCTAVIANI
Prefeito Municipal


__________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
Responsável técnico



__________________________________
Daniel José da Silva
		Secretaria De Esportes e Lazer 
Agudos, 27 de março de 2024.
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