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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
782432 / 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. SERVIÇOS CONCLUIDOS  405.726,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. SERVIÇOS CONCLUIDOS  550.212,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO 279.617,26 % Período: 0,00% 47,64% 52,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Superestrutura (Escadas)  6.486,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR  9.818,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. REVESTIMENTOS  27.024,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. PISO  23.369,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA  7.872,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. ESQUADRIAS EM FERRO  29.542,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. FERRAGENS  4.111,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. LOUÇAS, METAIS E BANCADAS  24.984,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.9. PINTURA  24.881,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ENTRADA DE EN  27.022,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  1.290,88 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  93.211,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 77,37% 10,78% 11,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 778.155,24 105.686,98 116.157,78 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 177.784,58 27.522,86 30.249,64 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 955.939,82 133.209,84 146.407,42 - - - - - - - - - 

%: 77,37% 88,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 778.155,24 883.842,22 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 177.784,58 205.307,44 235.557,08 235.557,08 235.557,08 235.557,08 235.557,08 235.557,08 235.557,08 235.557,08 235.557,08 235.557,08 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 955.939,82 1.089.149,66 1.235.557,08 1.235.557,08 1.235.557,08 1.235.557,08 1.235.557,08 1.235.557,08 1.235.557,08 1.235.557,08 1.235.557,08 1.235.557,08 

Local Responsável Técnico
Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
CREA/CAU: 5069774303

Data ART/RRT: 2620240084114

0

Total:    R$ 1.235.557,08

Item Descrição

segunda-feira, 11 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE AGUDOS CONCLUSÃO DOS VESTIÁRIOS DE ESTADIO MUNICIPAL

AGUDOS / SP
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