PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPIO
. : e 30 AGUDOS
|PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INICIO: 180 dias da data da
OBRA: CONSTRUGAO DE PRACA DE AEROSTATAGAO PARA IMPLANTAGAO DE ATIVIDADE DE BALONISMO |assinatura do convénio | maif23
FINAL: 2.340 dias a pastir da data
da assinatura do convénio
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3°. ETAPA 4’. ETAPA
PERIODO: 2.070 dias PERIODO: 90 dias PERIODO: 90 dias PERIODO: 90 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: 1.980| PRAZO DE LIBERACAO: 60 | PRAZO DE LIBERAGAO: 60 | PRAZO DE LIBERACAO: 60
dias para inicio das obras + 60 dias | dias prazo de execuglio + 30 dias | dias prazo de execugio + 30 dias | dias prazo de execugdio + 30 dias
ITEM SERVICOS UNIDADE| prazo de execugio + 30 dias apos a| apés a aprovaglio da prestagio de | apés a aprovagio da prestagio de | apés a aprovagdo da prestagio de
execuglo dos servigos, apresentagio] contas da fase anterior, execugio | contas da fase anterior, execugiio contas da fase anterior,
da medigio ¢ aprovagiio da dos setvigos, apresentagio da dos servigos, ap gdo da P ¢do da medigio e
medigio digdo ¢ aprovagio da medigd diglio ¢ aprovagiio da mediglio |aprovagiio da medigllo, prestagiio de
contas final
t | SERVICOS PRELIMINARES |[—° 20D 00% 100,00%
RS RS 12.903,72 RS 6.451,86
2 PORTAL Y% 25,00% 25.00% 25,00% 25.00% 100.00%
RS RS 30.345,69 RS 30.345,69 RS 30.345,69 RS 30.345.69 R$ 121.382,75
3 PRACA % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
RS RS 197.581.64 RS 197.581.64 R$ 197.581,64 RS 197.581,64 RS 790.326,54
RECURSOS ESTADUAIS RS 107.547,28 RS 94.643,56 RS 94.643,56 RS 94.643,56 RS 385.026,08
RECURSOS PROPRIOS RS 133.283,77 RS 133.283,77 RS 133.283,77 RS 133.283,77 RS 533.135,07
TOTAL GiE. RS 240.831,04 RS 227.927,32 RS 227.927,32 RS 227.927,32 RS 918.161,15
GRAZIELE AP. IDA MOREIRA ALONSO
ENG® CIVIL /ACREA-SP N° 5070828191

* Este documento ndo contém emendas e/ou rasuras *
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